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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: UG.105.271.2.2024)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia .....eeeeevnennnee ) Y A ,

pomiedzy:

Gming Mastowice z siedzibg Mastowice 4, 97-515 Mastowice,

NIP: 7722259981, REGON 590648103

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktdra reprezentuje:

Pani Edyta Majchrowska - Wojt Gminy Mastowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mastowice - Pani Justyny Masica
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. coveieeyy cevvevreceeenen (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... , NIP ...cceeivvvees, REGON iy
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkatym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac
adres), NIP ..........., REGON ........ , , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspoélnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

2) OKkno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
platniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM;

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmieniona uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r,,
uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwata Rady
Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.)

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okres$lajacy
szczegbtowy tryb i sposdb sktadania wnioské6w o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajagcy zobowigzanie do przekazania Zamawiajacemu
$Srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

STWIiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
o ktoérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron.
Strony oSwiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.
Zamawiajacy osSwiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostatly
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.
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4. Strony oSwiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

5. Strony oSwiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
pn.: ,Rozbudowa i modernizacja budynku Urzedu Gminy Mastowice wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng”. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja
budynku Urzedu Gminy Mastowice wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
dz. nr ewid. 566 i1 556/1 oraz montaz instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepta.
2. Zakres rzeczowy wykonania robdt obejmuje w szczegé6lnoSci:
Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja
istniejacego budynku Urzedu Gminy wraz z infrastruktura techniczng na dz. nr ew.
566 i 556/1, obreb 0014 Mastowice jedn. ewid. 101210_2 Mastowice. W ramach
budowy infrastruktury technicznej nalezy zrealizowa¢ przebudowe zewnetrznej
instalacji wodociggowej, budowe i przebudowe zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
wraz z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystos$ci ciekte, utwardzenia terenu,
doj$¢ i miejsca utwardzonego dla pojemnikéw na odpady state. Montaz pompy
ciepta i instalacji fotowoltaiczne;.
Prace towarzyszace oraz roboty tymczasowe nie objete dokumentacja projektowg i
przedmiarem robét konieczne do uwzglednienia:
1) petna obstuga geodezyjna w trakcie realizacji zadania,
2) uzyskanie stosownych decyzji wraz z optatami oraz wykonanie tych decyzji
na koszt wykonawcy:
a) zwigzanych z realizacje rob6t w poblizu urzadzen wymagajacych
stosownych decyzji,
b) innych decyzji - niezbednych przy realizacji zadania,
3) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
4) uporzadkowanie terenu po budowie,
5) sporzadzenie Swiadectwa charakterystyki energetycznej catego budynku
urzedu,
6) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.
7) wszelkie inne prace nie objete w SWZ, a konieczne do wykonania ze wzgledu
na sztuke budowlana.
3. Szczegb6towy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okre$laja:
1) specyfikacja warunkéw zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 3 z 40|




10.

11.

POLSKI
tAD N

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

2) dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
stanowigce zalacznik nr 3 do umowy (z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy

postanowienia niniejszej umowy okreSlaja sposéb prowadzenia robot,
rozliczenia, o ktérych mowa w § 4 i 5 Umowy lub odbiory, o ktérych mowa w § 6
Umowy w sposdb odmienny od STWIORB, wigzace s postanowienia umowy),

4) przedmiary robo6t stanowiace zatacznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem ust. 5-
6),

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 6 do umowy

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),

3) przedmiary robot, z zastrzezeniem ust. 6 i 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej

lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWiORB

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukga budowlang, wiedzg techniczna,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W sytuacji, gdy postanowienia umowy okreslaja sposéb prowadzenia roboét lub

odbioréw lub rozliczenia rob6t w sposéb odmienny od STWIORB, wigzace sa

postanowienia umowy zawarte w §2, §3, §4, §51i §6.

W ramach robét budowlanych Wykonaweca:
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1) wykona etap 1 robdt budowlanych o wartosci robot odpowiadajacej kwocie
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona etap 2 rob6t budowlanych o wartosci robot 50 % kwoty wskazanej w § 3
ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 robdét budowlanych o wartosci rob6t stanowigcej réznice
pomiedzy warto$ciami robo6t rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a taczng suma
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie do 13 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia ................ T.
Termin wykonania poszczegdlnych etapéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zaméwienia strony okres$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania calo$ci zamodéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru Kkoncowego wraz ze
zaswiadczeniem o przyjeciu obiektu do uzytkowania (zawiadomienie o
zakonczeniu rob6t budowlanych)
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) wartoS$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§b5,
3) zakres rob6t do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5;
4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust.1,314;
5) date zgloszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym
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Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pi$mie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
taczne wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..o ztotych .../100),

w tym:

1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca S$rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi ........cccccceeveeiiennes 4
(stownie: ..................).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ........ccccocieene 5 zt
(stownie: .....ccoeeernenn).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg staranno$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnoS$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

3. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cato$ci $wiadczenia
wykonawcy wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2)
oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4
ustawy pzp okreSlaja minimalna warto$¢ Swiadczenia stron na poziomie 90%
wynagrodzenia umownego.

4 Roéznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).

5 Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 1999 965,00 zl. Jezeli jednak w wyniku
przeprowadzonego postepowania taczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 2 352 900,00 zt (kwota
dofinansowania i wklad wlasny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniZeniu i stanowi¢
bedzie 85 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem

poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

5. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoéOwienia odrebnie dla poszczegdlnych odcinkéw z
wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2 lub STWIORB - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4),

5) rozliczania wykonanych etapdow.

8. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia
branze oraz zadania).

9. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy
lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

10. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do Kkosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;
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2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowych, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacjg projektowg i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB,
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4) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIiORB i umowie w tym szczegblnosci: protokotéw badan i sprawdzen,
protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB,

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
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9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastapi_na nastepujacych

warunkach:

1) w odniesieniu do srodkéw stanowiacych udzial wlasny Zamawiajacego, w
kwocie okreSlonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwszg fakturg
czeSciowq), wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po
wykonaniu etapu 1, o ktéorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoéch faktur:

a) faktura czeSciowa obejmujgca wartos¢ rob6t wykonanych w ramach etapu 2,
0o ktérym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2) (zwana drugg fakturg czes$ciowa) w
wysokosci 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura konicowa w wysokosSci roznicy kwoty tacznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwéch faktur
cze$ciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata Srodkéw finansowych za
poszczegblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robdt budowlanych
i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robot potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

4. Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone
bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem faktura stanowigca podstawe zaptaty.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajagcego pod warunkiem
speinienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkoéw
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie

Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry zawart przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1

i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Mastowice

Mastowice 4, 97-515 Maslowice

NIP: 7722259981;

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory roboét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow

robét:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub

zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
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sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;
2) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w pierwszym i drugim okresie
rozliczeniowym - bedacy podstawg wystawienia faktur cze$ciowych,
3) odbiodr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia
(trzeci etap rozliczeniowy) - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Podstawa zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot
przewidzianych odpowiednio w pierwszym etapie rozliczeniowym zgodnie
z harmonogramem (dla odbioru czeSciowego) lub catosci zadania (dla odbioru
koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
a) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),
b) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,
c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
d) dziennik budowy do wgladu,
e) inne dokumenty wymagane w STWiORB.
Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,
2) Dokumentacje  powykonawcza  wymagang w  STWIiORB, opisang
i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),
4) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,
5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robo6t o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
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6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdéch egzemplarzach - jezeli dotyczy,

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow - jezeli dotyczy,

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru czeSciowego i koncowego
w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i koncowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru czeSciowego i konicowego strony wskaza w szczegolnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoS$ci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu

przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad

bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot

zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem
wykonana zamdwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
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1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie
przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby

jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegoblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza roéwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na dostawy lub roboty
budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w
zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 21 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace spos6b ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ............. ;nrtel: ...........; e-mail:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccccceecveeeee; OF telr oo ;
e-mail: ovvveieiiie e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosSci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane w specjalnosci:
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— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i wurzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zaKresie instalacji i urzadzen elektrycznych,

ktéorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem

zamoéwienia lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane

na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcéw

zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do

wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnoSci z ustawq z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz
ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci .................. w osobie: ................ ; nr
telivii ;e-mails v ;upr. bud. nr:

2) kierownika rob6t w specjalnosci ........ccceeeeviienenene w osobie: ... ; nr
telivii se-mails v ;upr. bud. nr:

3) kierownika robét w specjalnosci ........cccoeeeviiveiinnne w osobie: ......ceee. ; nr
el se-mails v ;upr.bud. nr: .

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dosSwiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 19 z 4-0|




POLSKI
tAD N

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

zmiany.

9. Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest woéwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajaca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§11
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywal przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opd6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.
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Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§13

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania  protokotu odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu: ......... 6 miesiecznej gwarancji jakosci na roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdzZnienie z transakcjach
handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy

elektronicznie, na adres e-mail: ......coovvveeeiee e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdéwienia, wszystkich o0s6b wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.2 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosSci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spelniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
speiniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgacemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,
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c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktoérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktoérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 1000,00 zt,

e)w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
20 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

k) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokos$ci po 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokosSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.
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Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda
ze stron wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 umowy.

§141
Okolicznosci sity wyzszej

Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwtoce i nie narusza postanowien umowy
z tytutu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okolicznosci sity wyzsze;j.

Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
najwyzszej nalezytej starannosci, w szczeg6lnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg catkowicie lub cze$ciowo realizacje zadania, zmieniaja w sposdb
istotny warunki jego realizacji.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20% 1acznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
PZP.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpieni a od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 25z 4-0|




2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

w

POLSKI
tAD N

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych

wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegb6towy protokoét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstagpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ........c..cc....e. ztotych (stownie: .......cccoeciiiil).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKoSci .......cceueeneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
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UMOWY, WYNOSZ3CA  weeveeererrrreeanenns ztotych (stownie: ........................), Zzostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub

gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
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zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegllnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSZej;

przedltuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
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wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatagcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia  nastapi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robo6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegblnosci wynikajacych
ze zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy lub innych Zrddet
finansowania inwestycji objetej niniejszag umowsa,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnoS$ci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem umowy a w szczegolnosci, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w
projekcie budowlanym, oraz w przypadku przekroczenia terminéw wydawania
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przez organy administracji decyzji i zezwolen, wystgpienia znalezisk

archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyZszej w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego lub w innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajacego
lub Wykonawcy, kiedy konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze wéwczas przedtuzy¢ termin
realizacji zamowienia.

12) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegdlnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci od warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodno$ci z umowy z trescia tej promesy.

13) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy
lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa np. w sytuacji
zmiany zakresu inwestycji objetych Programem zaakceptowanych przez Prezesa
Rady Ministrow

14) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu Swiadczenia wykonawcy,
b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia wykonawcy,
c) w odniesieniu do terminu jej wykonania,
w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robot budowlanych do
zmian ustawy Prawo budowlane ktére wejdg w Zycie podczas trwania umowy.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych

okolicznos$ciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujace muszg speinia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwag zmiane umowy dotyczaca
powierzenia przez  wykonawce  wykonywania czesci zamoéwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub zwiekszenia badZ
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zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy Dbyli zwigzani umowa 2z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia
za wykonang cze$¢ zamoéwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie,

d) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych

dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

stawki podatku od towaréow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réowng roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679
z po6zn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
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Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow

wptynie na wysokos$¢ tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wniesienia  zastrzezen  dotyczacych  wysokosci  kosztéw  pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisé6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile
zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia

i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt

wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych

zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia Kkoszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ $rodkami

dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na

wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.
5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

przedtozy¢ Zamawiajacemu na pi$mie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow
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(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze

zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym os$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajagca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktéorych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zaméwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktéorym mowa w
ust. 11 ponizej.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 - 4 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
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wniosku, a w szczegdlnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb

bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz 2z wykazang wysokoS$cia

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i

zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na

ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany

obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie

przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym

mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze

zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz

okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na

koszty wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktéorym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

. Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow

cen zgodnie z ponizszymi zapisami.

. Waloryzacja bedzie odbywac¢ sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-

montazowej, pozycja Budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 35z 4-0|




POLSKI
tAD N

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN
_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w ukladzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca zawarcia
umowy do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

3. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy
poczawszy od miesigca w ktorym zostata zawarta umowa (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg
ponizszego wzoru:

w ' wo wi w2 w3 Wn—-1 Wn
= — X (—/—mX——X—— X—— X ....e.... X X —
wm) =a+ 1 =2a)x (55150 % To0 * 100 00~ 100

gdzie:
»Ww (n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
»a" - staly wspéiczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore
nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).
»WO0" — wskaznik ,0” z miesigca podpisania umowy =100
~W1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)
~W2”, \W3",... - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)
Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapi
wystawienie faktury (wskaZznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
»Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100)

5. Wskaznik ,Ww @m)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego

wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

W,
Wim =a+ (1 —a) X Wym-1) X 5;)
gdzie:

»Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
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»Ww (n-1)" - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory
nastgpito wystawienie faktury

»Wn" - wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpilo wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

. llorazy wskaznikéw cen (np. INT;) nalezy oblicza¢ z doktadnos$cia do trzech miejsc

po przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww ) nalezy
oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

. Kwoty netto platne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy
od 7 miesigca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 1%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaZnika
(publikacja wskaZnikow w biuletynach GUS odbywa sie z opdZnieniem)
waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie,
gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany
miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartoS$ci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu,
uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten
sposéb wartos$ci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji
wtasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

. W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad, ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowaé Srednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy 1 odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskaZzniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§20
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie ich
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administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 Kkwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po  wykonaniu  przedmiotu zamoéwienia, usuwa/zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
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Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnoSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oS$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnoSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§22
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Polubowne rozwigzywanie sporow

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie poddania tego sporu mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§ 23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zatagcznikami do umowy s3a:

1) ZtozZona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
Zamawiajacy: Wykonawca:
Kontrasygnata

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 40 z 4-0|




