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I. CZĘŚĆ OPISOWA
PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmo –
ETAP 1.
W ramach zamówienia planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych:
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od studni SR2 do studni SW (miejsce włączenia do istniejącej
oczyszczalni ścieków),
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od studni S101 do przepompowni P2,
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od przepompowni P2 do studni S42,
- przepompownię ścieków P2
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od studni S79 do S34,
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od studni S35 do S40,
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od studni S93 do S86,
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od studni S91 do S92,
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od studni S83 do SW,
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od studni S97 do S104,
- kanału grawitacyjnego od studni S99 do SW1,
- kanału grawitacyjnego od studni S100 do SW2,
- kanału grawitacyjnego od studni S100 do SW4,
- kanału grawitacyjnego od studni S79 do S34,
- kanału grawitacyjnego od studni S24 do SW5,
- kanału grawitacyjnego od studni S20 do SW7,
- kanału grawitacyjnego z przykanalikami od studni S17 do S108,
- kanału tłocznego od przepompowni P2 do studni rozprężnej SR2.

Długość kanału grawitacyjnego wynosi ok 2 990,00 mb, a kanału tłocznego ok 410,0 mb. 

Chełmo znajduje się na terenie powiatu Radomszczańskiego, w gm. Masłowice. 
Liczba ludności ok 345. 
Na całym obszarze objętym inwestycją nie ma uchwalonego miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Masłowice, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta, przy założeniu spełniania 
wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska. 
Realizacja zadania pozwoli na włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej terenów gminy, co przyczyni się 
do poprawy usług wodno-ściekowych, likwidacji ziemnych zbiorników na nieczystości płynne na 
terenach przewidzianych do skanalizowania oraz pozwoli ograniczyć niekontrolowane zrzuty 
nieczystości ciekłych do wód i do gruntu oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych. 
Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego w trybie 
zaprojektowania i wybudowania szeregu elementów, których uruchomienie ma na celu spełnienie 
oczekiwanych efektów technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie stanowi studium 
poprzedzające opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej. W związku z tym nie obejmuje 
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precyzyjnych obliczeń oraz szczegółów technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych których 
projektant opracowujący projekt budowlany zobowiązany jest umieścić w docelowych rozwiązaniach. 
W skład przedsięwzięcia wchodzi również budowa przepompowni ścieków wraz z jej zasilaniem 
energetycznym. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie nieruchomości zabudowane, do 
których zostaną wybudowane przykanaliki zakończone w granicy z działkami prywatnymi. 
 
Zakres niniejszego zadania polega na wybudowaniu (zgodnie z koncepcją): 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 200 o długości szacunkowej 2355,50 m; 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 250 o długości szacunkowej 431,1 m; 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 315 o długości szacunkowej 1147,60 m; 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 400 o długości szacunkowej 83,80 m; 
- przykanaliki PVC-U fi 160 o długości szacunkowej 50,0 m – 41 szt. 
- sieć kanalizacji ciśnieniowej PE o długości szacunkowej 410,0 m, 
- pompownia ścieków (tłocznie) - 1 szt. 
 
1.2. Definicje i pojęcia podstawowe 
AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację 
określonych parametrów technologicznych pracy pompowni. 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu, studzienki lub innego obiektu na sieci kanalizacji 
sanitarnej 
Izolacja pozioma – wykonana powłoka (warstwa) z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie 
chudego betonu. 
Izolacja pionowa – wykonana powłoka (warstwa) z materiałów izolacyjnych, nakładana na 
zewnętrznych ścianach studzienki (lub także wewnętrznych, jeżeli rodzaj konstrukcji ścian tego 
wymaga). 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
bytowo-gospodarczych). 
Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
komunalnych. 
Kierownik budowy – osoba kierująca robotami, wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę, 
posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki, a rzędną spocznika lub dna studzienki. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz oceną jakości Materiałów i 
Robót. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
kanału, studzienki lub pompowni. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
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Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczanymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
PFU - Program Funkcjonalno – Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2454). 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki. 
Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta rur. 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir, albo na wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej oraz ustnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Pompownia ścieków – urządzenie technologiczne złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń 
elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania 
minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej. 
Projektant – wyznaczona przez Wykonawcę osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994r. 
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Przerzut ścieków – tymczasowe pompowanie ścieków umożliwiające okresowe wyłączenie z 
eksploatacji odcinka kanalizacji. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, 
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej; 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego; 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej, licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników 
SWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego z dnia 
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2454) 
Spocznik - element dna studzienki między kinetą, a ścianą komory roboczej. 
Stopnie włazowe - elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach lub 
studzienkach. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka rozprężna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na końcu przewodu tłocznego celem 
regulacji ciśnienia ścieków. 
Studzienka kaskadowa – studzienka łącząca różne poziomy kanalizacji. 
Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujący drogi, oświetlenie, instalacje elektryczne, 
zieleń, ogrodzenie terenu pompowni ścieków 
Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1 
 
1.3. Zakres zamówienia 
1.3.1. Ogólny zakres prac 
Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” i 
obejmuje: 
- Prace projektowe. 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu 
budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie robót) umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego oraz pokrycie 
wszystkich kosztów z tym związanych i na ich podstawie wykonanie robót budowlano –montażowych 
dla zadania: 
„Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo – ETAP 1” – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
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Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego 
zamówienia winna zawierać w szczególności projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z przykanalikami 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2020r. poz. 1609. 
Projekt składać się będzie z następujących elementów projektu budowlanego: 
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu; 
2) projekt architektoniczno-budowlany; 
3) projekt techniczny; 
4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. 
Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w 
ramach przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności: 

 Projekt sieci kanalizacyjnej z przykanalikami 
 Projekt przepompowni ścieków (tłoczni) wraz z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem oraz 

starowaniem pompowni; 
 Projekt odtworzenia nawierzchni; 
 Dokumentacja geotechniczna; 
 Operat wodnoprawny (jeśli dotyczy); 
 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. 

Przyłącza zakończyć w granicy działek.  
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które umożliwią 
rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oraz musi być 
zgodna z art. 29-31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25.). Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich 
niezbędnych pełnomocnictw do złożenia w imieniu Inwestora oświadczenia o dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane i uzyskania w szczególności pozwolenia na budowę/zgłoszenia 
robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji projektu 
zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji. 
  
- Prace budowlane 
Roboty budowlane polegające w szczególności na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawę i 
montaż przepompowni ścieków (tłoczni) oraz odbudowa nawierzchni dróg i ulic w których przebiegać 
będzie budowana sieć.  
Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i sporządzi dokumentacje 
odbiorową, którą przekaże Zamawiającemu wraz z uzyskanym nieprawomocnym pozwoleniem na 
użytkowanie. Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
- Pełnienie stałego nadzoru autorskiego 
 
1.3.2. Szczegółowy zakres prac 
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Chełmo – 
ETAP 1”, która w szczególności obejmuje: 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 200 o długości szacunkowej 2355,50 m; 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 250 o długości szacunkowej 431,1 m; 
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- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 315 o długości szacunkowej 1147,60 m; 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 400 o długości szacunkowej 83,80 m; 
- przykanaliki PVC-U fi 160 o długości szacunkowej 50,0 m – 41 szt. 
- sieć kanalizacji ciśnieniowej PE o długości szacunkowej 410,0 m, 
- pompownia ścieków (tłocznie) - 1 szt. 
 
Wykonanie kanalizacji sanitarnej: 
- Opracowanie projektów w zakresie opisanym w pkt 1.3.1. PFU i w stopniu szczegółowości jak opisano 
w pkt 1.3.3 PFU. 
- Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu. 
- Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych PCV-U 
klasy S (ze ścianką litą), o sztywności obwodowej co najmniej SN8 i o średnicach zgodnie z PFU. 
Uwaga. Zastosowanie innego materiału będzie możliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu 
stosowanego uzasadnienia, że rozwiązanie zamienne jest równie skuteczne jak oczekiwania 
eksploatatora. 
- Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z co najmniej rur PE100 SDR17 PN10. W 
przypadku zastosowania wykonawstwa metodą bezwykopową (przewiert sterowany) bez 
zastosowania rury osłonowej, należy zastosować rury warstwowe (dwupłaszczowe) PE-RC SDR17 
PN10. 
- Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV. 
- Wykonanie pompowni ścieków sieciowych (tłoczni) wraz z zasilaniem, monitoringiem i sterowaniem, 
- Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacją metodą bezwykopową 
(przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi. 
- Wykonanie przebudowy odcinków sieci wodociągowej – o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie 
Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego. 
- Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
- Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg warunków 
technicznych administratora drogi, 
- Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów. 
 
W zakresie robót towarzyszących Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania m.in. następujących 
czynności: 
- uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo Zarządu Dróg Powiatowych w 
Radomsku na prowadzenie robót w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę 
projektu organizacji ruchu, 
- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot, 
- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców, 
- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz 
prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych 
efektów inwestycyjnych, 
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych przewidzianych 
Wymaganiami Zamawiającego oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie 
trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed zakryciem 
robót ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez Inspektora, 
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie 
wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego stanu w 
rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 
- uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 
- realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad i 
Rękojmi. 
 
1.3.3. Dokumentacja projektowa 
W oparciu o przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy egzemplarz koncepcji, 
Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje opracowania projektowe. Poniżej zestawienie 
szczegółowe wymaganych dokumentów, które należy sporządzić w ramach przedmiotu zamówienia: 
1) wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego Dz.U. z 2020r. poz. 1609, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
normami, zawierającej między innymi: 
- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 
instytucjami, w tym wymaganych operatów, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej, 
dokumentację geotechniczną, itp., 
- wykaz właścicieli działek objętych projektem – wypisy z rejestru gruntów z aktualnymi adresami i 
mapą ewidencyjną, 
- zestawienie budynków oraz działek przewidzianych do podłączenia, 
- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Uwaga! 
Zamawiający oczekuje, aby na etapie uszczegóławiania projektu dobór materiałów i urządzeń był 
każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. 
Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy 
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków objętej niniejszym 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym. W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać projekt 
odtworzenia nawierzchni, decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń nie związanych z 
ruchem, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i krzewów i innych prac projektowych wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do 
Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 
Uwaga! 
Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy zwrócić szczególną uwagę na koszty inwestycji, 
ekonomię i późniejszą eksploatacje sieci.  
2) Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca uzyska oświadczenia pn.„ prawa do dysponowania 
terenem na cele budowlane" i zbierze pisemne zgody właścicieli nieruchomości 
Uwaga! 
Zgody muszą być podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem właściciela(li) nieruchomości. 
3) Wykonawca uzyska oświadczenia z uzgodnienia lokalizacji przykanalików w formie protokołu. 
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Uwaga. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na zaprojektowanie czy 
wykonanie przykanalika Wykonawca uzyska od niego oświadczenie o treści: oświadczam, że nie 
wyrażam zgody na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza do działki której jest właścicielem oraz nie 
będę w przyszłości rościł praw do Gminy Masłowice o przyłączenie mojej nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej. 
4) Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru 
zarządcą drogi. 
5) Dokumentację geotechniczną opracowaną w takim zakresie szczegółowości, aby można było 
uzyskać: 
- dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych, dokładne rozeznanie jakości gruntów do 
zasypania wykopu, 
- sposób posadowienia kanałów winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz obliczeń 
wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy sieci, 
z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanału oraz 
zastosowanego materiału. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog wskaże ewentualną 
technologię odwodnienia wykopów. 
Wykonawca dla potrzeb projektu wykona dokumentację geotechniczną opracowaną w oparciu o 
dokumentację badań podłoża gruntowego i opinię geotechniczną zgodnie z wymaganiami norm PN-
81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbędnym 
do opracowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
6) Wymagane decyzje i pozwolenia 
Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, 
- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 
- zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg gminnych urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, 
- pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie wodnoprawne jeśli będzie wymagane, 
- niezbędną dokumentację i uzgodnienie z konserwatorem zabytków jeśli będzie wymagane,, 
- pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 
- pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót zanikających 
przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej, 
7) Oświadczenie projektanta/ów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlano - 
wykonawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
8) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 
9) Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym 
terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających projekt, w przypadku 
obowiązku sprawdzenia projektu. 
10) Spis dokumentacji. 
11) Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia 
12) Wersję elektroniczną dokumentacji. Dokumentacja i załączniki powinny być ponumerowane i 
nazwane jak w wersji papierowej. 
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1.3.4. Dodatkowy zakres prac 
a) Pełnienie stałego nadzoru autorskiego, 
b) Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych umową. 
Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych bez pisemnego zatwierdzenia 
harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego, 
c) Pełnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej, 
d) Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego wyposażenia, bez którego 
nie możliwe będzie poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej. 
e) Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy prób, badań oraz przygotowanie dokumentów 
związanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. 
f) Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z 
inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją 
współrzędnych punktów charakterystycznych. 
g) Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. 
dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 
h) Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga się uzgodnienia 
projektu budowlanego przez Zamawiającego. 
i) Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej 
jak i w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. 
j) W dniu zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i przedstawienia 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu szczegółowego 
harmonogramu realizacji Kontraktu. Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej 
dwa (2) etapy – etap projektowy i wykonawczy. 
k) Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został pisemnie zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiającego. 
 
1.4. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia oraz forma dokumentacji 
geodezyjnej powykonawczej 
1.4.1. Przekazanie materiałów przez zamawiającego 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowanie którego jest w 
posiadaniu, a mianowicie - załączniki graficzne. 
 
1.4.2. Skompletowanie dokumentacji projektowej 
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o którym mowa w pkt 1.3.3 PFU w ilości: 

Lp. Dokumentacja Ilość  
w formie 
papierowej 

Ilość w formie 
elektronicznej 

1 Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z przykanalikami i 
przepompownią ścieków. 
Projekt budowlany powinien składać się z 
następujących elementów projektu budowlanego: 
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu; 
2) projekt architektoniczno-budowlany; 

5 egz. 2 egz. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
dla zadania pn.„ Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo – ETAP 1”  

 

str. 13 
 

3) projekt techniczny; 
4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 
dokumenty. 
Projekt sieci kanalizacyjnej powinien zawierać takie 
opracowania jak: 
- Projekt sieci kanalizacyjnej z przykanalikami, 
- Projekt przepompowni ścieków (tłoczni) wraz 
z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem oraz 
starowaniem pompowni; 
- Projekt odtworzenia nawierzchni; 
- Dokumentacja geotechniczna; 
- Operat wodnoprawny (jeśli dotyczy); 
- Dokumentacja dotycząca wycinki drzew (jeśli 
jest wymagana) 

2 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień i 
decyzji 

1 egz. 2 egz. 

3 Zestawienie tabelaryczne przyłączy kanalizacyjnych 
objętych opracowaniem projektowym wraz z 
oświadczeniami – protokółami z uzgodnienia lokalizacji 
przyłączy 
 

1 egz. 2 egz. 

Kompletną dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na nośniku CD lub 
DVD: opisy w formacie *.pdf i *.doc, docx a rysunki w formacie *.dwg, *.dxf, *.tiff, *.jpg i w *.pdf lub 
równoważne – 2 egz. 
 
1.4.3. Zakres dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
Po zakończeniu robót budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i przekaże 
Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (1 oryginał + 1 
kopia) oraz 1 CD/DVD w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna powinna odzwierciedlać wersję 
papierową), która winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót 
obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem 
stosownych dokładności. 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce 
i wymogami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomsku. Inwentaryzacja 
powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wykonawca 
przedłoży inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej w skali 1:500.  
Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji 
numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, na aktualnych mapach cyfrowych w 
postaci wektorowej w skali 1:500. 
Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację 
powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej), pozostałe egzemplarze należy przedłożyć 
Inspektorowi nadzoru, który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu. 
Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu 
przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych przez 
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geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie podpisany przez 
przedstawicieli stron. 
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać 
kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, 
itp. Kopie szkiców wszystkich kolizji Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.4. Wymagania uzupełniające do prac projektowych 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania opracowania 
koncepcyjnego, które zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy, stanowiący 
nierozłączny załącznik niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego; danych wyjściowych do 
projektowania przygotowanych przez Zamawiającego, a także na własny koszt wykona wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 
Jeżeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy były 
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe instytucje, to ww. weryfikacja 
i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia 
w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie na Naradzie koordynacyjnej (ZUD) lub inną jednostką 
koordynującą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z właściwym 
zarządem dróg, zarządcą wód - właściwym zarządem zlewni (Wody Polskie), uzgodnienia z 
użytkownikiem sieci sanitarnych, Rejonem Energetycznym, firmami telekomunikacyjnymi, Strażą 
Pożarną, właścicielami posesji prywatnych i inne). 
W przypadku konieczności zmiany przebiegów sieci z uwagi na brak zgód właścicieli nieruchomości, 
Wykonawca na swój koszt, jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestrów gruntów na tereny 
objęte Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do celów projektowych. 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli infrastruktury 
nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni, 
telekomunikacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek 
dokumentu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Umowy. 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji, pod warunkiem akceptacji 
przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i 
przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań 
poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów i 
innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia 
rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez 
Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł 
praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
W przypadku rozbieżności w jakości, jak i ilości sieci, Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. 
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Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić odbiór ścieków z 
obszarów przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomości przewidzianych do przyłączenia do 
sieci. 
 
1.5. Ogólne wymagania zamówienia 
1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem 
Podstawą wykonania Robót, które objęte będą zamówieniem jest: 
- Umowa, 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
- Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
 
1.5.2. Przekazanie danych wyjściowych do projektowania i wykonania robót 
Zamawiający w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia na budowę staje się ostateczna i 
prawomocna, przekaże Wykonawcy Teren Budowy. 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyszczególnione w 
pkt 1.4.1 PFU opracowania w których jest w posiadaniu, tj. załączniki graficzne. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia pełnej i stałej obsługi geodezyjnej Kontraktu, w tym określenie lokalizacji 
i współrzędnych punktów głównych trasy i obiektów oraz reperów w nawiązaniu do stałej osnowy 
geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy 
geodezyjnej do odpowiedniego terenowo Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, innych jednostek zgodnie z 
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny 
być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie 
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót zgodnie 
z Umową. 
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie budowy nie 
występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukturę towarzyszącą 
i obiekty. 
 
1.5.3. Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych 
Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych w danym 
miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji pasa 
prowadzonych robót oraz terenu i obiektów sąsiadujących (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty małej 
architektury, zieleń chroniona, pozostałe elementy zagospodarowania terenu) mogących zostać 
naruszonymi w wyniku prowadzonych robót. Warunek ten dotyczy również nawierzchni drogowych 
(dróg publicznych i prywatnych) podlegających rozbiórce w wyniku prowadzonych robót, a także dróg, 
po których odbywać się będzie przejazd pojazdów i maszyn budowlanych. Inwentaryzację tę należy 
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sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji 
fotograficznej i wideo. 
Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych 
punktów trasy i rzędnych wysokościowych wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które 
zostaną rozebrane lub mogących ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych 
przewidzianych kontraktem, a których późniejsze odtworzenie (przywrócenie do stanu poprzedniego) 
będzie wymagać geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktów w terenie. Wykonawca 
będzie zobowiązany zatem do wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego 
charakterystycznych elementów zagospodarowania pasów drogowych, które będą podlegać 
odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawędzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, łuki itp.). 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementów 
zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji, niezbędnej do właściwego 
ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego zaniechania obciążać będą 
Wykonawcę robót. 
Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej. Materiały, 
będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, zostaną przekazane Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego na każde jego żądanie, jednak nie później niż do dnia Odbioru Końcowego 
robót objętych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna, 
geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym również dokumentacją wideo) Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia 
dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego. 
 
1.5.4. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych 
Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementów 
zagospodarowania terenu lub terenów do stanu poprzedniego (lub wynikającego z odpowiednich 
warunków technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robót 
odtworzeniowych przez odpowiednich właścicieli (administratorów) przedmiotowych elementów lub 
terenów, Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót 
odtworzeniowych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie 
opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo. 
Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, będą stanowić element 
dokumentacji Odbioru częściowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i 
elektronicznej na nośniku CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Inspektor nadzoru 
inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia 
dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzeń. 
 
1.5.5. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
W związku z liniowym charakterem obiektów przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 
Kontraktu, nie ma obowiązku, w świetle przepisów Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994, 
umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej ustawy. Dla robót związanych z 
wykonaniem obiektów technologicznych (zlokalizowanych na wydzielonych geodezyjnie działkach – 
np. pompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na terenie budowy (działki ewidencyjnej, na 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
dla zadania pn.„ Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo – ETAP 1”  

 

str. 17 
 

której prowadzone będą roboty) tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami w/w ustawy. 
 
1.5.6. Zaplecze Wykonawcy 
Na terenie prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa polskiego, szczególnie w zakresie technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym, BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i 
Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami i 
pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi dla pracowników. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się 
także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymać odpowiednią ilość 
przenośnych toalet na budowie jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca 
poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może 
korzystać z energii elektrycznej, wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy 
zakład energetyczny wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię 
elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię 
rozliczy się z zakładem energetycznym. 
Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wod.-kan. oraz zamontowaniu urządzenia 
pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze umowę z odpowiednim podmiotem gospodarczym 
na dostawę wody i odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. 
Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu o 
obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych należy je okazać dostawcy wody do 
akceptacji. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy w/w mediów odbywać się będą w sposób 
niezawodny i w ilościach wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój 
koszt właściwą ochronę zaplecza budowy. 
 
1.5.7. Biuro Wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy będzie traktowane jako cześć zaplecza 
Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, administracyjnym. Biuro powinno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację. 
 
1.6. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 
1.6.1. Prace rozbiórkowe 
Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiałów niebezpiecznych. W przypadku konieczności 
usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z projektowaną trasą sieci. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje wnioski dotyczące wycinki zieleni chronionej 
oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i 
zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z prowadzeniem tych robót i ich 
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odbiorem. Wykonawca pokryje również opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z 
realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym). 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach w/w robót są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu 
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy, który podda je 
utylizacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Koszt utylizacji wraz z kosztami towarzyszącymi 
(np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi 
Wykonawca. 
Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów powinny odbywać się po uzyskaniu 
wymaganych prawem zezwoleń i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca w pełni 
odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzeń przewidzianych do 
pozostawienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do pozostawienia, 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za powstałe straty. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszt wycinki drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót należy uwzględnić w cenie 
kontraktowej. Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie. Rozbiórka 
innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną. Ewentualne wykopaliska Wszelkie wykopaliska, 
monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wykopaliskach właściwego Konserwatora Zabytków i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postępować zgodnie z poleceniami w/w. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.6.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy i roboty ziemne powinny być należycie odwodnione, tak 
aby nie tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 
technologii odwodnień wykopów budowlanych, gdyż nie jest to element robót zasadniczych, a 
ewentualne straty spowodowane niewłaściwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie 
odbiornika, będą obciążać Wykonawcę. 
Odwodnienie wykopów i terenu robót powinno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Miejscem zrzutu wód 
z odwodnienia wykopów, z uwagi na warunki lokalne, mogą być cieki powierzchniowe i rowy. W miarę 
potrzeby odwodnienie powinno być wyposażone w łapacze piasku. 
Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu 
odwodnienia powinny być zawarte w odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jeśli takie pozycje nie będą 
wyszczególnione to uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w 
zakresie robót odwodnieniowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie 
Kontraktowej. 
 
1.6.3. Istniejące instalacje (sieci) doprowadzenia mediów 
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne, 
Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi 
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za wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania 
Robót. 
Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z góry ustalić lokalizację 
głównych instalacji (sieci) doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku 
prowadzonych Robót. Wykonawca powinien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie 
można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na 
powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest 
przeprowadzenie badań w celu wyjaśnienia stanu głównych instalacji (sieci), które mogą kolidować z 
projektowanymi elementami kanalizacji. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru 
inwestorskiego rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy 
istniejącej instalacji (sieci) doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych 
instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac 
budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z projektowanymi elementami 
kanalizacyjnymi przemieszczenie ich trasy powinno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu 
ich w trakcie wykonywania Robót. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny być wprowadzone 
przez Wykonawcę natomiast zmiany tras pozostałych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne 
za nie ustawowo, chyba że one same wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. 
Koszty zmiany trasy powinien pokryć Wykonawca. 
Wykonawca powinien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 
uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji (sieci) doprowadzających media i ich podłączeń do 
budynków. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji (sieci) 
doprowadzających podłączeń mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w 
inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy 
udzielić pomocy pracownikom obsługi technicznej właściciela sieci, w celu umożliwienia szybkiej 
naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki ostrożności mające 
zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów, bądź napowietrznych przewodów 
elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych przewodów 
elektroenergetycznych, w związku z czym w przypadku wykonywania przejść pod wyżej wymienionymi 
liniami Wykonawca powinien podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające w porozumieniu z właściwym 
zakładem energetycznym. Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji (sieci) 
powinny być przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi. 
 
1.6.4. Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
Przed wykonaniem przełożenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi być opracowany w ramach 
przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca w ramach 
pełnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przełożenia sieci. Wykonawca nie jest zwolniony z 
jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych związanych z przełożeniem sieci kolidujących 
z prowadzoną inwestycją, których nie można było na etapie prac projektowych przewidzieć (nie 
zinwentaryzowane sieci i urządzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń w ziemi jak 
wskazanych na mapach itp.) 
Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w 
uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń w trakcie ich przebudowy. 
W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z 
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naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
sprzed awarii. 
 
1.6.5. Roboty technologiczne 
Wykonanie kanałów grawitacyjnych. 
Wykonanie sięgaczy do posesji. 
Montaż przepompowni ścieków (tłoczni) z uruchomianiem systemu sterowania i monitoringu wraz z 
wykonaniem kanału tłocznego. 
Połączenia z istniejącą infrastrukturą i wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci przez 
Wykonawcę pod nadzorem Administratora sieci. 
 
1.6.6. Roboty odtworzeniowe 
Roboty odtworzeniowe tj.: uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementów 
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zieleń i inne). 
Wszelkie prace związane z odtworzeniem elementów naruszonych w szczególności drogi i chodniki, 
muszą być wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami na umieszczenie urządzeń i 
zajęcie pasa. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca na własny koszt opracuje i 
uzgodni z zarządcami drogi Projekt organizacji ruchu. 
Zamawiający nie jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w pasach dróg. 
Odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie z uzyskanymi decyzjami i zatwierdzonymi 
projektami. 
 
1.6.7. Elementy pozostałe nie wymienione wyżej, a niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu 
kontraktu 
Wykonawca w ramach umowy, uzyska niezbędne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami 
umowy, i w razie konieczności opracuje i uzgodni odpowiednie projekty. 
 
1.6.8. Przekazanie obiektu do eksploatacji 
Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu 
do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu dokumenty tj.: 
- dziennik budowy, bądź dzienniki; 
- pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku, 
- pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane będące 
przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i dokumentacją 
projektową; 
- oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- protokoły prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, 
- oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji na użytkowanie sieci, 
- dokumenty potwierdzające uzyskanie nieprawomocnej decyzji na użytkowanie. 
 
1.7. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót 
Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego w trybie 
zaprojektowania i wybudowania szeregu elementów, których uruchomienie ma na celu spełnienie 
oczekiwanych efektów technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie stanowi studium 
poprzedzające opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej. W związku z tym nie obejmuje 
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precyzyjnych obliczeń oraz szczegółów technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych których 
projektant opracowujący projekt budowlany zobowiązany jest umieścić w docelowych rozwiązaniach. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. W skład 
przedsięwzięcia wchodzi również budowa przepompowni ścieków (tłoczni) wraz z zasilaniem 
energetycznym.  
Kontrakt obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, 
między innymi koncepcji drogowych (jeśli wymagane), dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej 
uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych czy projektów odtworzenia 
nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 
Uwaga! 
Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie 
pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. 
 
1.8. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń 
i rozwiązań technologicznych, które obowiązują na terenie zarządzanym przez Gminę Masłowice. Przy 
projektowaniu należy uwzględnić materiały, urządzenia i rozwiązania technologiczne, o których mowa 
poniżej. 
Kanalizacja sanitarna – przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachować jednolitą technologię i 
standard stosowanych materiałów, urządzeń i armatury. Przewody kanalizacyjne powinny być 
wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w 
odpowiednich normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów 
kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z normami. 
Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 752 oraz Warunkami 
Technicznymi dla projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 
W zakresie prac Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej z 
przykanalikami do granic posesji. 
Orientacyjną lokalizację kanałów sanitarnych przedstawiono w załącznikach. 
Układ kanałów powinien zapewnić ciągły odbiór ścieków od mieszkańców obszarów, wskazanych w 
załącznikach, musi również uwzględniać kierunki rozwoju gminy. 
Odprowadzanie ścieków powinno odbywać się grawitacyjnie i możliwie najkrótszą drogą. Kanały 
powinny być zlokalizowane w pierwszej kolejności w pasie drogowym. W przypadku braku takiej 
możliwości, w pasie działek prywatnych. Minimalne przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 
1,4m, natomiast maksymalne zagłębienie dna kanału zasadniczo nie powinno przekraczać 4,5m. 
Przykanaliki kanalizacyjne należy wykonać do każdej nieruchomości, zakańczając zaślepką w granicy 
nieruchomości. 
Włączenie przykanalików powinno być możliwie prostopadle do przewodu ulicznego, a włączenie do 
obiektu pod kątem zbliżonym do prostego. 
 
1.8.1. Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne 
Rury i kształtki z PVC – U – układane w rozkopie 
Rury i kształtki z PVC – U – układane w rozkopie wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywność obwodowa 
min. 8 kN/m2, SDR 34 ) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, połączeniach 
kielichowych łączone na uszczelkę wykonaną z elastomeru oraz pierścienia mocującego, średnice 
zgodnie z projektem budowlanym. Ponadto rury i kształtki muszą posiadać uszczelkę (wykonaną 
zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach kanalizacyjnych) wbudowaną w 
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kielich w procesie produkcyjnym, wodoszczelność rurociągów (rur, kształtek i uszczelek) musi być 
udokumentowana utrzymaniem ciśnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilość wody dodanej nie może 
przekraczać: 
- 0,15 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów; 
- 0,20 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów łącznie ze studzienkami; 
- 0,40 l/m2 w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych; 
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
właściwości użytkowych, deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. 
 
1.8.2. Przewody kanalizacyjne tłocznej 
Kanały sanitarne tłoczne należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10. 
Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych. 
Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz 
posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. 
Uwaga! 
Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły 
od jednego producenta.  
 
1.8.3. Studnie kanalizacyjne 
a) Studzienki rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej 
Studzienki o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, winny być zaprojektowane jako rewizyjne 
betonowe Ø1000÷1500 o głębokościach jak w dokumentacji projektowej (ewentualny wzrost 
wysokości studni regulować nadstawkami H-200 mm). Włazy żeliwne typu ciężkiego D400 z 
zabezpieczeniem przed otworzeniem, na terenach utwardzonych lub C 250 (25T) na terenach rolnych. 
Studnie łączone na uszczelkę gumową, wyprofilowanymi kinetami fabrycznymi, przejściami szczelnymi 
PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi, zabezpieczone 
antykorozyjnie, stożkiem lub płytami pokrywowymi, kręgami z betonu klasy C45/55, wodoszczelnego 
"W12", mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4 %, łączone na uszczelkę (wolna). 
Na zewnątrz studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, a wylotem kanału (dnem studzienki) 
wynoszą 0,6 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o średnicy co najmniej Ø160 mm. 
b) Studnie rozprężne 
Studnie rozprężne należy wykonać o średnicy Ø1000. Wymagania takie same jak dla studni 
rewizyjnych. 
 
d) Studnie z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym 
Na sieci kanalizacji tłocznej należy stosować studnie czyszczakowe z zaworem napowietrzająco-
odpowietrzającym. Studnie betonowe o średnicy 1200mm. Wymagania takie same jak dla studni 
rewizyjnych. 
Studnie należy lokalizować max co 300m w najwyższych punktach sieci kanalizacji tłocznej. 
W studni zamontować dwie zasuwy nożowe DN100, czyszczak DN100 oraz zawór napowietrzająco-
odpowietrzający DN50. 
 
1.8.4. Przepompownia ścieków  
Parametry przepompowni ścieków P2: 
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- Rzędna terenu w proponowanym miejscu posadowienia pompowni – 247,19 m 
- Rzędna kanału dopływowego PCV DN 250 – około 244,48 m 
- Rurociąg tłoczny PE100, długość 410,00 m 
 
- rzeczywista ilość mieszkańców: 345 osób x 110 l/d = 37,95 m3/d  
 
W skład uzbrojenia sieci tłocznej zaprojektować: zasuwy żeliwne, trójniki żeliwne, kształtki PE100 - łuki, 
kolana, bloki oporowe – dla przewodów PE; w węzłach, przy kształtkach: kolana, trójniki, łuki. Do 
wykonania sieci należ stosować: rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną, 
kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymałości co 
rurociągi, rury powinny posiadać na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta i 
podstawowe parametry techniczne za pomocą kamery telewizyjnej.  
Sieciowe przepompownie ścieków wykonać z betonu C35/45 (lub polimerobetonu). Średnica 
wewnętrzna zbiornika przepompowni – 1500 do 2000 mm. Układ sterowania przepompowni oraz 
elementy wyposażenia mają współpracować z istniejącym system sterowania i zostać włączone do 
istniejącej sieci monitoringu w Gminie Masłowice. Szafę sterowniczą dostosować do rozruchu 
bezpośredniego, tak aby realizowała funkcję automatycznej pracy przepompowni bez stałej obsługi. 
Szafę sterowniczą wykonać w obudowie z tworzywa o wymiarach 800 x 600 x 300 mm. Szafa 
wyposażona w drzwi wewnętrzne przystosowane do montażu aparatury sterowniczej, oraz płytę 
montażową. Wejście kabli poprzez dławiki w dolnej części rozdzielnicy. Kable podłączane do listwy 
zaciskowej umocowanej w dolnej części rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana do cokołu z tworzywa na 
posadowieniu betonowym. 
Wyposażenie szafy sterowniczej: 

 przełącznik źródła zasilania, 
 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
 zabezpieczenie nadmiarowo prądowe, 
 zabezpieczenie przepięciowe, 
 wyłączniki silnikowe, 
 amperomierze, 
 styczniki mocy, 
 układy łagodnego rozruchu pomp, 
 czujnik kolejności i zaniku faz, 
 gniazdo remontowe 400 V, 
 gniazdo remontowe 230 V, 
 gniazdo remontowe 24 V, 
 transformator 230/24/12 V, 
 sygnalizator optyczno-akustyczny, 
 grzałka z termoregulatorem, 
 zasilacz buforowy 24 VDC, 
 sterownik Inventia MT-101 z kompletnym oprogramowaniem do sterowania 
 pracą pompowni, 
 przetwornik pomiaru prądu pomp, 
 sonda hydrostatyczna, 
 dwa łączniki pływakowe do sygnalizacji poziomów awaryjnych, 
 aparatura do sterowania i automatyki (przekaźniki, przyciski, przełączniki). 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. Forma Dokumentacji Projektowej 
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spełniać wymogi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. Poz. 1609 z 2020r.) 
Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25.). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.). 
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127, 
- 2269.). 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 888, 1648, 2151). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. 2021, Poz. 2458) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Dz.U. 
2012 poz. 463). 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065). 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. 
poz. 88, 258). 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151). 
- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, 
poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1555). 
- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót. 
- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót. 
- Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych. 
Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób opisany w PFU. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymaganych egzemplarzy. 
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Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyżej. 
Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku sporządzonego w 
komputerze w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, które powinien 
sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. 
Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne, zastosowana skala 
zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie 
następujących 
skali: 
Plany sytuacyjne sieci: 1:500. 
Profile rurociągów: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100. 
Szczegóły: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 
Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego opisów i obliczeń Wykonawcy oraz wymaganych kompletności 
projektów wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami 
wprowadzonymi przez Niego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków opisanych w SWZ. 
Wykonania Robót zgodnie z Kontraktem 
Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane 
przez Zamawiającego będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez p/w zespoły, wówczas prześle pisemne 
zawiadomienie do Zamawiającego w terminie trzech (3) dni od daty otrzymania zmienionego rysunku 
(rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Zamawiającemu 
dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania jego komentarza. Zamawiający ma prawo kontroli 
oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej powstawania i zatwierdzania, również na etapie 
po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej po 
uzyskaniu decyzji będą wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego. 
 
2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 
2.2.1. Roboty ziemne 
Zdjęcie humusu. 
Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa 
robót ziemnych. Grubość zdejmowanej warstwy humusu – ok. 40 cm. Zdjęty humus należy składować 
w regularnych pryzmach. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków. 
Wykopy należy wykonać po uprzednim wytyczeniu tras poszczególnych sieci infrastruktury technicznej 
przez uprawnionego geodetę. Należy wykonać wytyczenie trasy całej sieci w terminie nie dłuższym jak 
30 dni. Nie dopuszcza się tyczenia sieci w trakcie prowadzenia robót. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca 
przedłoży zespołowi inspektorów nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje 
fotograficzną nieruchomości przez które przebiegać będą sieci. Roboty przy wykopach prowadzić 
należy za pomocą sprzętu mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cenę za 
prowadzenia prac ziemnych w całości w technologii ręcznej, w wysokości ok 20% całego zakresu robót. 
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W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, aż do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. Na miejscu należy 
pozostawić tylko grunt nadający się do ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy 
należy prowadzić na głębokość zapewniającą prawidłowe ułożenie orurowania sieci (wykonanie 
podsypki, projektowane spadki). 
Wykopy otwarte będą zabezpieczone poprzez obudowania ścian wykopów. Odwodnienie wykopów – 
technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, musi umożliwiać ich prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Zwraca się szczególną uwagę przy prowadzeniu 
prac ziemnych blisko zabudowań. Każde zbliżenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu 
budowlanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia do zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
którzy w razie potrzeby ustalą wraz z Wykonawcą sposób prowadzenia prac. 
 
2.2.2. Wymagania technologiczne 
Trasy przewodów kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w placach i drogach, przebiegających w 
pobliżu skupisk domów. Lokalizacja kanałów w pasie drogowym została określona w załączonych do 
PFU mapach sytuacyjnych. 
W przypadku braku możliwości umiejscowienia sieci KS poza jezdnią, kolektor KS można 
zaprojektować w osi projektowanego pasa ruchu. Przewidzieć pełną wymianę gruntu oraz 
odtworzenie nawierzchni pobocza. Szczegółowe uzgodnienia z zarządcą drogi. 
Przed rozpoczęciem robót w drogach, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z zarządcą drogi 
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajęcie pasa drogowego winny zostać ujęte przez Wykonawcę w 
cenie ofertowej. Po ukończeniu robót Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez właściwych właścicieli i zarządców np. drogi. Zanim jednak przystąpi 
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zagęszczenia 
podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne 
sondowania. Brak wykonania pomiarów zagęszczenia gruntów, powoduje że Wykonawca nie może 
przystąpić do „układania” asfaltów. Zamawiający oczekuje wykonanie nawierzchni wiążącej i ścieralnej 
dla jednej ulicy w całości. Nie dopuszcza się układania asfaltu w częściach. 
 
2.2.3. Wymagania materiałowe 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- Przyjęcia do rozwiązań projektowych materiały i urządzenia o parametrach nie gorszych jak 
wskazano w pkt 1.9 PFU. 
- Prowadzenia robót budowlano – montażowych z zastosowaniem przyjętych w zatwierdzonych 
projektach budowlanych technologii i rodzajów materiałów. 
Zamawiający dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robót budowlano – montażowych zamienić 
technologię wykonania i rodzaj materiału na inny. Np. projekt budowany przewidywał ułożenie kanału 
w technologii rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbędnym jest 
zastosowanie materiału z PP lub PE. Po wejściu w teren okazało się, że zaprojektowana trasa kanału 
wchodzi w kolizję z np. siecią gazową. Wykonawca zmuszony jest do przesunięcia sieci co jest możliwe 
tylko pod warunkiem zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza 
zastosowanie montażu rur w technologii sterowania horyzontalnego, a więc materiał na rury musi 
zostać zmieniony na wspomniany wyżej, a więc PP lub PE. 
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2.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektów budowlanych i powykonawczych oraz roboty 
montażowo – budowlane – w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno – użytkowym. 
 
3. ODBIÓR ROBÓT 
3.1. Rodzaje procedur odbiorowych 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zespół inspektorów nadzoru 
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu (dotyczy określonego w danej pozycji Wykazu cen robót i działań), 
- odbiorowi końcowemu robót, 
- odbiór robót gwarancyjnych, 
- odbiór robót pogwarancyjnych, 
 
3.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później niż na 3 
dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót). 
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego 
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych w Umowie. Jeżeli w toku czynności 
odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnie 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor 
odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia wad na własny koszt, w terminie określonym przez Inwestora. 
Odbiory robót zanikających będą możliwe w przypadku przedłożenia szkiców geodezyjnych 
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelności. 
 
3.1.2. Odbiór częściowy, odbiór końcowy 
a. Odbiór częściowy 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Dokonanie odbioru potwierdza się wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgłoszenia przez 
Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, 
zobowiązany jest do ich odkrycia na własny koszt i ryzyko. 
Odbiór częściowy dokonywany jest przez Zamawiającego w obecności użytkownika sytemu 
kanalizacyjnego i właściwego zarządcy drogi. Odbiór częściowy poprzedza odbiór końcowy i 
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obejmuje: 
· sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem 
· odbiór techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej 
· odbiór odtworzenia nawierzchni 
Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządzony zostanie stosowny protokół. 
 
b. Odbiór końcowy 
Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego (w terminie obowiązywania umowy) dokonuje 
Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robót przez 
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej 
przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie 
czynności związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca załącza: 
- dziennik budowy; 
- projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
- kompletną dokumentację powykonawczą w tym projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony 
przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksplantacji obiektu, instalacji i 
urządzeń, instrukcje rozruchu (ruchu próbnego), instrukcje obsługi i eksplantacji obiektu, urządzeń i 
instalacji wewnętrznych, wyniki z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych, z prób szczelności, 
dokumentów świadczących o przeprowadzeniu szkolenia pracowników Inwestora w zakresie obsługi i 
eksplantacji obiektów wraz z instalacjami; 
- pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane będące 
przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i dokumentacją 
projektową; 
- pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu zapłaty 
wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 
- pisemne oświadczenie dalszych podwykonawców, że wykonanie przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do podwykonawców, z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty; 
- dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów; 
- potwierdzenie uiszczenia wszelkich należności względem Zamawiającego z tytułu zużytych 
mediów wykonanych usług; 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją robót 
oraz potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem. 
- protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i 
zanikowi, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 
świadectw kontroli jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbioru technicznych, protokoły potwierdzające przeprowadzenie rozruchów urządzeń; 
- protokoły prób szczelności, 
- wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 
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Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności odbiorowych Podwykonawców, 
którzy realizowali objęte danym odbiorem prace (tożsame zobowiązanie winno dotyczyć dalszych 
Podwykonawców). 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
4.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, przewidzianego w HRF i 
potwierdzonego protokołem odbioru częściowego. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i jakością 
wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. Rozliczenie zakresu robót związanych z 
budową sieci kanalizacyjnej dokonane będzie w oparciu o cenę jednostkową skalkulowaną przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Wykazu Cen. Rozliczenie prac 
projektowych, dostawy, montażu i rozruchu pompowni, w oparciu o przyjęte przez Wykonawcę ceny 
ryczałtowe dla 1 kpl. obiektu/urządzenia wraz z robotami towarzyszącymi. Cena jednostkowa danej 
pozycji Wykazu Cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowej. Podstawą płatności będą 
ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie cen, które przez cały okres trwania umowy są niezmienne. 
Cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie określonego zakresu prac/robót z danej pozycji 
Wykazu cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej. Cena ryczałtowa będzie obejmować 
w szczególności: 
- koszt prac projektowych, 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 
Cena zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji jest ostateczna i wyklucza się możliwość jej 
zmiany. 
 
4.2. Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z przepisami o 
drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 
wykonywania Robót. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. 
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4.3. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 
Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wyjątek 
stanowią urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca. 
Wniosek o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym sporządzi Wykonawca robót. 
 
4.4. Koszty pełnienia nadzoru Konserwatora Zabytków 
Jeśli zachodzić będzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru 
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to będzie je ponosił Wykonawca i należy uwzględnić 
je w cenie kontraktowej. 
 
4.5. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, właściwymi instytucjami projekt organizacji 
ruchu oraz harmonogram zajęcia dróg. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
odwodnienia, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- montaż, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, 
tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi 
Wykonawca robót. 
 
4.6. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy: 
- dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
- utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
- usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 
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4.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, wykonawczą i 
powykonawczą inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne 
i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 
 
4.8. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do: 
a) Organizacji zaplecza Wykonawcy: 
- dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem, 
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
- wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy. 
b) Utrzymania Zaplecza Wykonawcy: 
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 
eksploatacji, 
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., utrzymanie 
czystości pomieszczeń i placów, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 
c) Likwidacji zaplecza Wykonawcy: 
- likwidacja zaplecza Wykonawcy 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
4.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca. 
 
4.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. 
 
4.11. Wyposażenie 
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i 
podłączeniem mediów jak woda, elektryczności itp. oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, koszt 
ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody, odwozu nieczystości i wszelkie inne 
wydatki oraz opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek, i każdego 
punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 
 
4.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w 
to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 
 
4.13. Porządek na budowie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym. 
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4.14. Dozór mienia 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków bezpieczeństwa 
potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z zamówieniem aż do daty dokonania 
Odbioru Końcowego. 
 
4.15. Istniejąca infrastruktura 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które 
wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy 
prawa lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz 
dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń 
infrastruktury. Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, 
gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na 
koszt Wykonawcy. 
 
4.16. Materiały 
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i 
tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 
 
4.17. Próby 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób i 
odbiorów winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. Koszt zużycia wody 
wodociągowej w trakcie prób ponosić będzie Wykonawca. 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów  
Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację 
przedsięwzięcia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami 
ścieków oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zgodnie z § 3.1. pkt, 81) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, sieci kanalizacyjne o całkowitej długości 
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. W zawiązku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Na całym obszarze objętym inwestycją nie ma uchwalonego miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Zamawiający nie dysponuje Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci 
kanalizacyjnej. 
Zamawiający dysponuje opracowaniem koncepcyjnym. 
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2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
Przedmiotowa sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest w większej części na terenie stanowiącym drogi 
powiatowe, do których Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. 
Działki, na których planowana jest lokalizacja przepompowni  ścieków P2 należą do Gminy Masłowice. 
Dla działek stanowiących drogi powiatowe Wykonawca uzyska prawo do dysponowania gruntem na 
cele budowlane w postaci zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Wykonawca zapozna się z 
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i obowiązującymi w Polsce, jak również normami 
polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach 
kontraktu. 
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm 
europejskich. Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z 
polskim obowiązującym Prawem budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” 
oraz wymaganiami obowiązujących Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie 
ma odpowiednich norm z najlepszą dostępną praktyką, wg ogólnie uznanego poziomu wiedzy.  
 
 
W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami 
prawnymi: 
Podstawowe akty prawne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz.88.). 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
741, 784,922, 1873, 1986), 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. 
poz. 88, 258). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127, - 
2269.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 
2454). 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151). 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003 nr 120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. 2021, Poz. 2458) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.). 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25.). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.). 
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834.). 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 888, 1648, 2151). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Dz.U. 
2012 poz. 463). 
- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 
 
Normy i inne przepisy 
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
- PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
- PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
- PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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- PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 
- PN-EN 1401-1:2009P –Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji–Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)–Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
- PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe. 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 
MPa. 
- PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
- BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
- PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
- PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 
- PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
- PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 
- PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
- PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
postawie oględzin zewnętrznych. 
- PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
- PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 
- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
- PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
- PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości 
- PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na jednostkę 
długości 
- PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 
- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
- PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 
- PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne. 
- PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 
- PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 
- PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie. 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 
- PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 
- PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 
- PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 
do spawania 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
4.1 Kopia mapy zasadniczej 
Inwestor posiada mapę do celów projektowych. Zostanie ona udostępniona Wykonawcy. 
 
4.2 Badania gruntowo-wodne 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do przeprowadzenia badań geotechnicznych i 
hydrogeologicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i 
wykonania zadania. 
 
4.3 Zalecenia konserwatorskie 
Na obszarze objętym inwestycją występują obiekty wpisane do rejestru zabytków m.in. kościół 
parafialny p.w. św.Mikołaja.  
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest we własnym zakresie uzgodnić dokumentację 
projektową z właściwym miejscowo wojewódzkim konserwatorem zabytków jeśli będzie to konieczne. 
 
4.4 Inwentaryzacja zieleni 
W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew lub krzewów inwentaryzację zieleni Wykonawca 
wykona we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. W inwentaryzacji należy wyszczególnić 
drzewa i krzewy podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098). Dla zieleni wymagającej wycinki na podstawie decyzji 
administracyjnej Wykonawca ma obowiązek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania 
zezwolenia na wycinkę zieleni. 
 
4.5 Zrzut ścieków 
Wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do  istniejącej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Chełmo. Miejsce zrzuty ścieków zgodnie z załącznikiem graficznym. 
 
4.6 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Na terenie inwestycji nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń powietrza. 
 
4.7 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
W rejonie inwestycji nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 
 
4.8 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 
W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 
obiektów, które w ramach kontraktu są związane z przedmiotową inwestycją. Inwentaryzacja będzie 
obejmowała określenie wszystkich niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 
wymaganiami. 
 
4.9 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z przyłączeniem do 
istniejącej sieci elektroenergetycznej. 
Wykonawca w zakresie zamówienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne 
porozumienia, zgody oraz warunki techniczne związane z właściwym zaprojektowaniem. 
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Wykonawca przygotuje wniosek dotyczący wydania warunków przyłączenia do sieci energetycznej dla 
przepompowni ścieków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


