
 

 
 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 1 z 28 

Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak sprawy: UG.IOŚ.271.3.2025) 
 

Umowa Nr …………………. 
na roboty budowlane 

 
zawarta dnia ............................... r. w Masłowicach, 
pomiędzy: 
Gminą Masłowice z siedzibą Masłowice 4, 97-515 Masłowice, 
NIP: 7722259981, REGON 590648103 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
którą reprezentuje:  
Pani Edyta Majchrowska – Wójt Gminy Masłowice 
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy Masłowice – Pani Lidii Krawczyk 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON 
…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2,  
 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 
w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie 
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
 

 
 

1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne  
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr DG110208E w Kalinkach” na działce o nr ewid. 207, 
135 obręb 0006 Kalinki o łącznej długości: 1 240,43 mb 

2. Zakres robót obejmuje w szczególności:  
a) Odcinek I – obejmuje odcinek o długości 482,16 mb 

− prace przygotowawcze i rozbiórkowe; 
− roboty ziemne; 
− wykonanie na odcinku od km 0+000.00 do km do km 0+056.70 nowej pełnej 

konstrukcji; 
− wykonanie na odcinku od km 0+056.82 do km 0+482.16 warstwy 

wyrównawczo-wiążącej o grubości 3 cm;  
− wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm; 
− roboty wykończeniowe, m.in. regulacja pionowa urządzeń podziemnych w 

miejscu realizacji przedmiotu zamówienia; 
− regulacja wysokościowa krawężnika najazdowego oraz zjazdów – po 

stronie istniejącego chodnika 
Długość przebudowywanej drogi: 482,16 m.b.  
Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 2415,00 m2 
Powierzchnia poboczy (utwardzonych kruszywem): 418,00 m2 

Szerokość projektowanej drogi: jezdnia mineralno-bitumiczna o szerokości 5,00 
m.b. 
Szerokość poboczy: obustronne pobocza ulepszone kruszywem o szerokości 0,75 
m.b. 

b) Odcinek II – obejmuje odcinek o długości 758,27 mb 
− prace przygotowawcze i rozbiórkowe; 
− roboty ziemne; 
− Wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 5,0 m.b 
− wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej o grubości 3 cm lub 4 cm 

(zgodnie z przekrojem poprzecznym drogi);  
− wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm; 
− Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym o 

szerokości 0,75 m.b.  
− roboty wykończeniowe, m.in. regulacja pionowa urządzeń podziemnych w 

miejscu realizacji przedmiotu zamówienia; 
− regulacja wysokościowa krawężnika najazdowego oraz zjazdów – po 

stronie istniejącego chodnika 
Długość przebudowywanej drogi: 758,27 m.b.  
Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 3792,00 m2 
Powierzchnia poboczy (utwardzonych kruszywem): 657,00 m2 

Szerokość projektowanej drogi: jezdnia mineralno-bitumiczna o szerokości 5,00 
m.b. 
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Szerokość poboczy: obustronne pobocza ulepszone kruszywem o szerokości 0,75 
m.b. 

3. Do zadań Wykonawcy należy również:  
− wykonanie dokumentacji powykonawczej  
− obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej 
4.  Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa  

w ust. 2 określają: 
1) specyfikacja warunków zamówienia; 

2) dokumentacja projektowa, w tym materiały do zgłoszenia robót budowlanych, 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 
4) przedmiary robót; 
5) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, 

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 
5. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiążące są zapisy 

wg następującej hierarchii dokumentów: 
1) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzględnieniem 

wyjaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
3) przedmiar robót, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

6. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 
świadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 
pkt 2) umowy oraz w STWIORB.  

7. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 
rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej 
lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót 
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB  
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich 
obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

9. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWIORB. 
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§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia ……….. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 
zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 
mowa w ust. 4. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez 
Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram 
zawiera: 
1) termin rozpoczęcia robót,  
2) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3 i 4; 
3) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych  

w ust. 1, 3 i 4. 
5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań 
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 
do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 
Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi 
i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5. 

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 
z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 
składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 
stron umowy wyrażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu, strony 
dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 
harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  
.................................... zł netto  
plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  
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co stanowi kwotę brutto ............................ zł 
(słownie: ........................... złotych …/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności 
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,  

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania całości świadczenia 
wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) 
oraz STWiORB, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) 
ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie 
mniejsza niż 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 
dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony 
przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez 
zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub 
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 
wykonane prace.    

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys 
uproszczony wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże  
i zakres rzeczowy zamówienia. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia 
wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) Odstąpienia od umowy,  
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,  
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 

2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;  
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 
branże). 

10. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys uproszczony 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą 
następujące zasady: 



 

 
 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 6 z 28 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych 
wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak  
w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż  
100 % średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.;  

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena  
po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
100 % średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.;  

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 
własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 
wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 
podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 
wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane będą w wyniku zmiany 
umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 
nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, zgłoszenia robót, dziennika budowy, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony,  
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB;  
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2) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych 
które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 
dokumentacją projektową i STWIORB – nawet w przypadku ich nieujęcia  
a dokumentacji projektowej i STWIORB, 

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych  
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót.  

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych 
w STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń  
(o ile są wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane 
w STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane  
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień 
pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy  
w zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie  
z dokumentacją projektową i STWiORB; 

7) informowanie- z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego  
o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla 
społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, 
wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności 
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty 
ponadnormatywne, 

8) dokonanie - przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej  
i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których 
stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych.  
O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. 
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku 
zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom  
i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji 
Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na 
własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości 
położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres 
trwania Robót.  

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 
z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
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zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt 
zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 
chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.  

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, 
który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  
w posiadaniu Wykonawcy. 
 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową. 
2. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 

kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi 
odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 
Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu 
wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem 
spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty faktury. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
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umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 pkt 1) 
i 2), Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy,  

albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Zasady wystawiania faktur: 
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1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 
Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, NIP: 7722259981 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

 
 

§ 6 
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 
sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury. 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia 
- będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 
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1) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy, 
2) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i skompletowaną 

w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane w STWIORB, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami, 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie  
do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 
prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 
zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi. 

 
§ 7 
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Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  
3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem 
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
podwykonawców,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  
9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania,  

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  
5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

z wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 
jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 
i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 

umowy, 
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem, 
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy, 

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem  
są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz usługi transportowe. 
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6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
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przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 
 

§ 9 
Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie objętymi 
przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w 
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży drogowej w osobie: ……………….; 
nr tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: …………………………….; 



 

 
 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 16 z 28 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 
w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 
14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni 
od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ  
a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy 
czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 
w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania 
zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,  
z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów  
w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie 
umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 
zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 
polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za 
każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 
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4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 
3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 
będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

§ 11 
Gwarancja i rękojmia.  

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu:.…….…4 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 
urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 
w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 
formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane i nasadzenia są wolne od wad 
fizycznych oraz wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 
4Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 
zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.  

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

 
 
 

§ 12 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 
cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 
czynności: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 
operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 
zamówienia wskazanym w pkt. 4.1 SWZ. 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów: 
− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
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− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów  
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika, 

a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż  
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne 
dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub5, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 
w § 13 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 
wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie 
kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, 
o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
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zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8,  

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 
bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 6 umowy – w wysokości 
0,1% niezapłaconej należności, 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% kwoty, 
z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek,  

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -  
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 
1 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  
od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5umowy, 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  
w § 12 ust. 3 umowy – w wysokości po 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym 
mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o 
którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  
o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 
terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze 
stron wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 



 

 
 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 21 z 28 

 
§ 14 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 20% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 
odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
§ 15 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 
zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął 
ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni roboczych, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości 
w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 
cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  
w § 12 ust. 1, 
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9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 
w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 
zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 
teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych  
oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały  
i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 
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§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej  
w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 
odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 
nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 
żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 
go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 
stwierdzonych wad lub usterek).  

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 
mowa w ust. 6 i 7. 
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12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 
wynikający z aneksu do umowy. 

 
§ 17 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów 
infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót 
budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami zewnętrznymi 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 
prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 
kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej 
lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile 
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 
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4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) 
z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 
decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 
projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 
świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do 
umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  
w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 
odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy 
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może 
nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 
sposób jej wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 
zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania 
inwestycji objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania 
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o 
podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 
robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

2. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy:  
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 
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2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub 
sposobu świadczenia Wykonawcy, 

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania  
- w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym 
sposobu wykonywania robót budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, które 
wejdą w życie podczas trwania umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  
i Zamawiający. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 18 

Ochrona danych osobowych  
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 
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5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 
Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
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zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 19 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  
na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 
1) Złożona oferta. 
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
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