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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania UG. 105.271.8.2024)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

zawarta dnia .......oeeee. r. w Mastowicach

pomiedzy:

Gming Mastowice z siedzibg Mastowice 4, 97-515 Mastowice,

NIP: 7722259981, REGON 590648103

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Bogustaw Gontkowski - W6jt Gminy Mastowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mastowice - Pani Justyny Masica

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... ,NIP e , REGON ..o, , Zwang dalej
»+Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), NIP ............... ,
REGON ............ , , zwang/-ym dalej ,Wykonawcgy”, reprezentowang/-ym przez

dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego
ktorego zakres okreslono w § 1 umowy

Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentdw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego
okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna
platnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych;
(zmieniona uchwata Rady Ministréow z dnia 28 grudnia 2021r. nr 176/2021 oraz
uchwata Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady
Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust. 5

umowy
PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy, o ktorym mowa w § 1a ust. 1 Umowy.

Oswiadczenia Stron


http://www.bgk.pl/
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Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski L.ad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi treSci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).
Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaly zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).
§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.:
,Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowosci Chetmo”. Zadanie nalezy
wykonaé w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". Zakres zadania obejmuje
zaprojektowanie, wybudowanie i przebudowanie ok. 3,0 km sieci instalacji
kanalizacyjnej wraz z mozliwos$cia przytaczy.

Zakres $wiadczenia wykonawcy obejmuje:
1) Zakres podstawowy:

a) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie =z programem
funkcjonalno-uzytkowym - dalej PFU (zat. Nr 1 do SWZ) zawierajacej:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej (5
egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2
egzemplarze);

— projekty wykonawcze (techniczny) dla catego zakresu zamoéwienia
opracowane zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
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20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). -
w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD (2 egzemplarze);

— kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - w formie papierowej
(2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2
egzemplarze);

— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej (2 egzemplarze)
oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze).

b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsiewziecia;

c) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych (zgodnie z przestankami wynikajacymi z
Prawa budowlanego),

d) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ
obejmujacych w szczegdlnosSci: budowe i przebudowe kanalizacji w
miejscowosci Chetmo. Na og6lny zakres robot budowlanych sktada sie:

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 200 o dtugos$ci szacunkowej 2355,50 m;

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 250 o dtugosci szacunkowej 431,1 m;

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 315 o dtugosci szacunkowej 1147,60 m;

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 400 o dtugosci szacunkowej 83,80 m;

- przykanaliki PVC-U fi 160 o dtugosci szacunkowej 50,0 m - 41 szt.

- sie¢ kanalizacji cisSnieniowej PE o dtugosci szacunkowej 410,0 m,

- pompownia $ciekow (ttocznie) - 1 szt.
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Dtugos¢ kanatu grawitacyjnego wynosi ok 2 990,00 mb, a kanatu ttocznego ok

410,0 mb.

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie nieruchomosci zabudowane,

do ktorych zostang wybudowane przykanaliki zakonczone w granicy z

dziatkami prywatnymi.

e) wykonanie obstugi geodezyjnej i dokumentacji geotechnicznej;

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja
geodezyjna

g) rozbidrka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa
drogowego na trasie wykonywanych robét

h) projekt statej organizacji ruchu

i) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

j) pekienie statego nadzoru autorskiego projektanta

k) Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych (o ile bedg wymagane)

1) Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw odbiorowych.

m) Uzyskanie nowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego (o ile bedzie
wymagana)

n) Optaty za nadzory obce, badania, energie elektryczng, wode itp.

o) Uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu
zamawiajgcego lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie
przystapienia do uzytkowania w imieniu zamawiajacego. (jezZeli dotyczy).

Prawo opcji:

a) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie 2z programem
funkcjonalno-uzytkowym - dalej PFU (zat. Nr 1 do SWZ) zawierajacej:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie
papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD (2 egzemplarze);

— projekty wykonawcze (techniczny) dla calego zakresu zamowienia
opracowane zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze);

— kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
- w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD (2 egzemplarze);

— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie
papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD (2 egzemplarze).

b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsiewziecia;

c) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych (zgodnie z przestankami wynikajacymi z
Prawa budowlanego),

d) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ
obejmujacych w szczegdélnosSci: budowe i przebudowe kanalizacji w
miejscowosci Chetmo. Na og6lny zakres robot budowlanych sktada sie:

— sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 200 o dtugosci szacunkowej
833,40 m;

— przykanaliki PVC-U fi 160 o dtugosci szacunkowej 50,0 m - 41 szt.

— siec¢ kanalizacji ciSnieniowej PE o dtugosci szacunkowej 816,0 m,

— pompownia Sciekéw (ttocznie) - 1 szt.- trojniki - 29 szt.

Dtugos¢ kanatu grawitacyjnego wynosi ok 840,0 mb, a kanatu ttocznego ok 816,0 mb.
Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie nieruchomosci zabudowane, do
ktéorych zostana wybudowane przykanaliki zakonczone w granicy z dziatkami

prywatnymi.
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e) wykonanie obstugi geodezyjnej i dokumentacji geotechnicznej;

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja
geodezyjna

g) rozbidérka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa
drogowego na trasie wykonywanych roboét

h) projekt statej organizacji ruchu

i) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
petnienie statego nadzoru autorskiego projektanta

j)  Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych (o ile bedg wymagane)

k) Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw odbiorowych.

1) Uzyskanie nowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego (o ile bedzie
wymagana)

m) Optaty za nadzory obce, badania, energie elektryczna, wode itp.

n) Uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu
zamawiajgcego lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie
przystapienia do uzytkowania w imieniu zamawiajacego. (jeZeli dotyczy).

2a. Prawo opgji.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ do skorzystania z prawa opcji (w catosci lub
w czesci) w przypadku, gdy zapewni (w okresie, w ktérym moze skorzystac z prawa
opcji) Zzrédta finansowania inwestycji polegajacej na wykonaniu prac wskazanych w
§1 ust. 2 pkt 2)

3. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zosta¢ opracowana w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:

1)  Rysunki, schematy, diagramy - wersja edytowalna (w formacie dwg, svg lub tif),
wersja nieedytowalna (w formacie pdf, jpg, tiff lub png),

2)  Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje - wersja edytowalna (w formacie
doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf).

4. Szczegotowy zakres Dokumentacji Projektowej okresla PFU, ktory stanowi integralng
cze$¢ niniejszej umowy.

5. Szczegétowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych o ktérym mowa w ust.
2 okresla:

a) wykonana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja Projektowa,

b) wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)

c) wykonane kosztorysy,

d) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,
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e) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltu, ktéry stanowi ekwiwalent

$Swiadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej

Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 oraz umowy (zakres realizacji

robét).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja

Projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne

z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot

budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg

z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca:

1) wykona etap 1 o wartosSci odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy,

2) wykona etap 2 o wartosci prac 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 o wartoSci stanowigcej rdéznice pomiedzy wartoSciami prac
rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a tgczng sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 umowy.

4) wykona etap 4 o wartos$ci odpowiadajgcej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1a umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spéjnej i skoordynowanej
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we wszystkich specjalno$ciach, a w szczegblnosci posiadajacej niezbedne
uzgodnienia,

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkdw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowe;j

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm.), a ponadto

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnoSci nastepujacych
cZynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdét budowlanych zgodno$ci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyja$nianie watpliwos$ci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajacym mozliwoSci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatobw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania

zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w

tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z Zagdaniami organéw

wydajacych decyzje okreslajace przebieg procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci
organdw wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznos$ci sktadania odrebnych

o$wiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wtasno$¢ nosnikéw, na

ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa
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majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w

szczegblnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w
catosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej,
iinnych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono, w
szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badZ elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i
do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczego6lnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamodwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, Ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce

do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oSwiadczenia zawartego w ust. 9

niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$Swiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzuja sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnos$ci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie  zmian do  Dokumentacji = Projektowej  wynikajacych
z koniecznosci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
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5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w
czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w cze$ci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego
zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem
obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji,
prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz koniecznoscia
zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworow oséb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegblnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu, prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o§wiadczenia, ktérych mowa w ust.
9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktérymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych os6b
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z

postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego

naruszac¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych os6b oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka

Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci

korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu

odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo

lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

pkt. 1) niniejszej umowy.
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15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

1.

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajacemu nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie raportu
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia
kazdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego dwutygodniowego okresu
raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informac;ji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposadb realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren robdt i zapewni organizacje zaplecza

budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdblnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa roboét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztoZzonym w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpézniej do dnia
rozpoczecia robét, oswiadczenia ztoZzonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zg6éd na wejscie w teren od zarzadcéw
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
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wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec 0s6b
trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku
przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdét, a po zakonczeniu robét -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania
w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie
przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi = warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

10) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
wumowie w tym szczegdllnosci: protokotow badan i sprawdzen, protokotow
pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej;

11) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWiORB;

12) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikow i wtascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjag umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,
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2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykonainne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 699 z
p6Zn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu
potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowg beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowany przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, poinformuje
spotecznos$¢ lokalng w sposdb ogoélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem peinej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét
oraz numerow telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),
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4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -kazdorazowo
najego wezwanie - wynikdw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robét w zakresie wynikajacym z
Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoré6w nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegélnosSci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu robét z harmonogramem rob6t, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego mogacych miec¢ istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z
podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiotu zaméwienia w zakresie:
1) podstawowym - w terminie do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy,
tj.do dnia ......c.ccco. T
2) objetym prawem opcji - w terminie do 22 miesiecy od dnia zloZenia
oswiadczenia przez Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji.

Termin skorzystania z prawa opcji: do 2 miesiqgca od dnia podpisania umowy.
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Termin wykonania poszczegélnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot

zaméwienia  strony okresla w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,

o ktéorym mowa w ust. 5.

Za termin wykonania cato$ci zamdéwienia uznaje sie dzien zgloszenia gotowosci

odbioru rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na

uzytkowanie lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie przystgpienia do

uzytkowania w imieniu zamawiajgcego

Wykonawca w  terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania

umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo

- finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegblnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) warto$¢ roboét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,

3) zakres robét do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w
§5;

4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1,3i4;

5) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust.
1,314

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do

uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce

harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi izastrzezenia

Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z

postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron

umowy wyrazonej na pismie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony

dostosowujag harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.
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§ 2a
Prawo opcji

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji tj. prawa do
zlecenia Wykonawcy wykonania robo6t, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 Umowy
w przypadku, gdy w terminie przewidzianym na skorzystanie z prawa opcji
Zamawiajacy zapewni Zrédta finansowania.

2. Termin skorzystania z prawa opcji: do 2 miesigca od dnia podpisania umowy.

3. Termin wykonania robét objetych prawem opcji: do 22 miesiecy od dnia zloZenia
oswiadczenia przez Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji.

4. Prawo opcjijestjednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego, z ktdrego moze, ale nie
ma obowigzku skorzysta¢ w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia z tego tytutu.

5. Jezeli Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji obowigzkiem umownym Wykonawcy jest
wykonanie $wiadczenia w zakresie objetym wykorzystanym prawem opcji.

6. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy.

7. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajacy poinformuje Wykonawce odrebnym
o$wiadczeniem w formie pisemnej lub formie elektroniczne;j.

8. Zasady rozliczen swiadczenia objetego prawem opcji wskazano w § 5 ust. 1a
umowy.

9. Wszystkie pozostate postanowienia umowy w szczegblnosci dotyczace sposobu
wykonania, odbioréw, gwarancji, odpowiedzialnosci stron stosuje sie odpowiednio do
zakresu objetego prawem opcji.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..o ztotych .../100)

w tym:

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi: .......c.cccvverriennenn ¥ z1
(stownie: ...............).

4 Roznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)
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2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ..ol 521
(stownie).

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy objetego prawem opcji, Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..o ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscia
Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czeSci umowy objetego
Dokumentacja projektowg, strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Minimalna wartos¢
$wiadczenia stron wynosi 30% wynagrodzenia umownego.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i dokumentacjg projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete
w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych Dokumentacja projektowa lub
programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego -
pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa ztozy Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej obejmujgcej warto$¢ przygotowania
dokumentacji projektowej (warto$¢ ta nie moze by¢ wyzsza niz 5% ceny ofertowej) i
wszystkich $wiadczen zwigzanych z uzyskaniem zgdéd i pozwolen praz roboty
budowlane z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoOwienia, z
wyszczegOlnieniem  zastosowanych w  kosztorysie ofertowym skitadnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

5 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta 2.352.000,00 zt jezeli jednak w wyniku postepowania tgczna cena
ofertowa bedzie nizsza niz 2.400.000,00 zt kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie 98 %
wynagrodzenia wykonawcy
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Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegblnosci w przypadku:

1) odstagpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

5) Rozliczenia faktur czesciowych.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 120
% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 120 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4)do wyceny robét metodg szczegdétowa lub uproszczonag nalezy stosowad,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacja Projektows,

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3

i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastgpic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej
zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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Spisany przez Strony protokoét koniecznos$ci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy s3g state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowienn dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU).
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony.
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt,
gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze
Zamawiajacy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
rob6t, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je
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zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajagce z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za zakres podstawowy bedzie regulowana zgodnie

z zalaczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastepujgcych warunkach:

1) w odniesieniu do $Srodkéw stanowigcych udzial wiasny Zamawiajacego, w kwocie
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwsza faktura czesSciows),
wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, o
ktéorym mowa w § 1 ust. 9 pkt 1) umowy, tj. ........ % wynagrodzenia wykonawcy;

2) w odniesieniu do Srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreSlonej w §3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoch faktur:

a) faktura czesciowa obejmujaca warto$¢ prac wykonanych w ramach etapu 2, o
ktérym mowa w § 1 ust. 9 pkt 2) (zwana druga fakturg czeSciowg) w wysokoSci
50% kwoty okresSlonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokos$ci roznicy kwoty 1acznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreSlonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwdch faktur czeSciowych
- po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

1a. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za zakres objety prawem opcji bedzie

regulowana po zakonczeniu i odbiorze rob6t budowlanych objetych prawem opcji

jedng fakturg koncowag, ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote

wynagrodzenia umownego brutto, o ktrym mowa w § 3 ust. 1a Umowy, po wykonaniu
catosci przedmiotu umowy objetego prawem opcji i dokonaniu odbioru konncowego
zamoOwienia wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub
zaSwiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie przystgpienia do uzytkowania w
imieniu zamawiajacego.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata $rodkéw finansowych za

poszczegblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.
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. Wykonawca wystawi fakture VAT =za =zakonczony etap robét budowlanych

i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robot potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie
zestawienie  kwot  umdwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo
zamoéOwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zaptaty.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Warunkiem przekazania Wykonawcy  wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i
2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Mastowice
Mastowice 4, 97-515 Maslowice
(NIP: 7722259981).

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 . o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z p6Zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
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przelewu w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie péZniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej - nie stanowi podstawy wystawienia
faktury cze$ciowej

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

3) odbiory czeSciowe po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego zgodnie z
umowa do wystawienia faktury czesciowej

4)  odbidr koncowy zakresu podstawowego po zakoniczeniu catosci prac objetych
zakresem podstawowym wraz uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie (jezeli dotyczy) lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy- bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

5) odbioér koncowy zakresu objetego prawem opcji - bedacy podstawg
wystawienia faktury koncowej za zakres objety prawem opcji wraz
uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
dotyczy) lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy-
bedacy podstawa wystawienia faktury konicowe;j.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw Dokumentacji Projektowej oraz robét
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.
3. 0Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji

Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnos$ci odbioru
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Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym os$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisamii normami oraz ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbidr Dokumentacji projektowej jest protokét
odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia
Wykonawcy przystagpienie do realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

5. 0dbioér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtoZzonego przez Wykonawce o$wiadczenia
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kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po

dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo

Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych w

tym po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen
i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e)  OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu
robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

f)  Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,

g) Dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadéw.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie

do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnoSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.
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Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz
14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamdéwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b.  odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang

usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru

koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie

realizacji catego Przedmiotu umowy.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktéorych mowa w powyzej w pkt. a), co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w
zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad
gwarancyjny przeprowadza sie nie poOZniej niz 2 miesigce przed uptywem
terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
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zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy. Przeglady
gwarancyjne bedg odbywaty sie na koszt Wykonawcy.

7. 0dbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarangcji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

8. 0dbior czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu prac objetych danym
etapem fakturowania wg harmonogramu.

Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru czeSciowego, jezeli
po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie
wykonat wszystkich prac objetych czeSciowym fakturowaniem zgodnie z
umowga i harmonogramem.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego w terminie
do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru
czeSciowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru strony wskaza w szczego6lnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

9. 0dbidr koncowy prawa opcji bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

Odbioru koncowego prawa opcji dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych objetych prawem opcji, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce osSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
budowlanych objetych prawem opcji oraz po dokonaniu innych czynno$ci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku =z
zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych w tym po uzyskaniu
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy.
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Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru koncowego prawa
opcji, jezeli po przystgpieniu do czynnosSci odbioru zostanie stwierdzone, Ze
Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego prawa opcji Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen
i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e)  OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu
robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

f)  Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,

g) Dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadéw.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

2)
3)

4)

ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,
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5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robdt w zakresie:
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 5 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przeditozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z  wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz

ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza roéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.
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Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
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dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie wusunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

20.W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na, roboty budowlane,
dostawy lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

21.W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, zZe
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposdb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccoceriierenes ;nrtel: o €-
mail: v ;

2) z Zamawiajacym ze strony WyKonawcy jest: ......cccceveevveeennn; DFtEL: coviiiiiiiiiiine ; e-
mail: .o, ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen kanalizacyjnych w osobie: .........cccenuee ;Nr tel e ; upr
bud. nr: ..o ;

2) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen kanalizacyjnych w osobie: ..........cceeuu.e. ;Ar teli ; upr
bud. nr: ... ;
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Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie os6b ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych
w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych os6b bedg speiniaty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z 0s6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot beda

przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w
terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wéwczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac projektowych
i robot lub w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na
placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajagcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac i robot oraz omdwienia probleméw
zwigzanych z realizacjg prac projektowych i rob6t objetych umowa. Wykaz probleméw
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stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji
inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem
rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz
Zamawiajacemu. W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego uznania moze brac
udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie
konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i
robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawierac uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowiagzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej wazno$ci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0OC), o ktorych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa w
ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.
§12
Gwarancja i rekojmia.
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1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie
rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z oferta, udziela gwarangji:

1) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialno$ci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jako$ci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnia sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane - ......cccccemneranns 6 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego,
3) Na zamontowane materialy i urzadzenia - ......ceeueeee 7 miesiecy od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robo6t

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrécenia wartoSci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub

wad jakosSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich

¢ Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
7 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczego6lnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, zZe usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg na majatku, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooevieeiieeniiieenie e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
— prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);
— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw robot)
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(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie p6Zniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroéci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
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przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokoSci
5000,00zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonaweca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 5 000,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
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niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysoko$ci 1000,00 zt za Kkazdy dzien zwloki liczonej
od terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwloki od upltywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zostac
dokonana.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 141
Okolicznosci sity wyzszej

Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwtoce i nie narusza postanowienn umowy
z tytutu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okolicznosci sity wyzsze;j.

Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
najwyzszej nalezytej staranno$ci, w szczeg6lnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
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pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg catkowicie lub cze$ciowo realizacje zadania, zmieniaja w sposéb
istotny warunki jego realizacji.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje roboét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci w
okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego,
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8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Odstgpienie od umowy powinno

nastapi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zZabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie roboét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajgcych z ust. 2 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .........ccce..... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie_z uwzglednieniem prawa opcji, co stanowi kwote: ..................... ztotych
(stownie: .....ccoerirrereennd).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoS$ci .....ccccevevennne ztotych (stownie: ....ccovvvvivienne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét zakresu podstawowego (jesli
zamawiajgcy nie skorzysta z prawa opcji) albo zakresu objetego prawem opc;ji (jesli
zamawiajacy skorzysta z prawa opcji). W przypadku wnoszenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie innej niZ pieniezna okres waznosci gwarancji
powinien uwzglednia¢ date wykonania zakresu objetego prawem opcji z mozliwoscig
zastrzezenia w gwarancji, ze je$li w terminie okreslonym w umowie zamawiajacy nie
skorzysta z prawa opcji gwarancja wygasnie po uptywie terminu 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru zakresu podstawowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA .eovvrverreenene. ZEOLych (stownie: ....oocceviviiininen, ), zostanie zwrdcona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru. W przypadku
wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna
okres wazno$ci gwarancji powinien uwzglednia¢ date wykonania zakresu objetego
prawem opcji z mozliwos$cia zastrzezenia w gwarancji, Ze jesli w terminie okreslonym
w umowie zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji gwarancja wygasnie po uptywie
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terminu 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru konicowego zakresu
podstawowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub
nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczegélnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 Iat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosSci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
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do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robdt
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o
liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowe;j
zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) =zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
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przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od =zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamo6wien publicznych,
zmiana terminu wykonania zamo6wienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosSci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy:

a) przepisami prawa w szczego6lnos$ci przepisami o podatku od towaréw i ustug

w zakresie wynikajacym z tych przepiséw;
b) Zmianami uchwaty RM lub Regulaminu BGK w zakresie koniecznym do
dostosowania umowy do nowych regulaciji.

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
roboét nieujetych w dokumentacji projektowej lub PFU.

11)W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed

zawarciem umowy a w szczeg6lnosci, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w
projekcie budowlanym, oraz w przypadku przekroczenia terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji i zezwolenn, wystapienia znalezisk
archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z wurzadzeniami
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infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyZszej w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego lub w innych okolicznosciach niezaleznych od Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, kiedy konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze wéwczas przedtuzy¢ termin
realizacji zamowienia.

12) Zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczeg6lnych transzach
rozliczeniowych lub ilo$¢ transz rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy
konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z
promesy BGK w celu zapewnienia zgodnoSci z umowy z trescig tej promesy.

13) Zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub
innych Zrodet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa np. w sytuacji
zmiany zakresu inwestycji objetych Programem zaakceptowanych przez Prezesa
Rady Ministrow.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznos$ciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby
zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia
przez wykonawce wykonywania czeSci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni
wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie w takcie
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postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z
podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
oSwiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani
umow3 z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdéwienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie,

d) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych

dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robo6t za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota

podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

3)

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos$¢ tych kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia
zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez
Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
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zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt  wykonywania zaméwienia przez ~ Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) W odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

b) W zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencja zmian zakresu lub

sposobu $wiadczenia wykonawcy

c) W odniesieniu do terminu jej wykonania
w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robét budowlanych do zmian
ustawy Prawo budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ sSrodkami dowodowymi,
ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja
podwyzszenie kosztow wykonania.
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Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczeg6étowa analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowiazujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt. 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajagca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 11, do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia o0sOb  bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 11.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11 ponizej,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz
Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 11 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
2 - 4 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
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wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego

wniosku, a w szczegélnosci szczegdétowq kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb

bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z

tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne

badZz zdrowotne bedacych konsekwencjag zmiany obowigzujacego minimalnego

wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww.

zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie

przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw

Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezpos$redni wptyw na koszty

wykonania zamdéwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢

wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezpos$redni wptyw na koszty

wykonania zamdéwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢

wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 12 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 umowy moga zostac

dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wej$cia w zycie przepiséw, z ktérych

wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla

prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosSci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy

pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
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Klauzula waloryzacyjna

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen
zgodnie z ponizszymi zapisami.

Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja Budowa obiektow inzynierii l3dowej i wodnej publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_
30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca zawarcia
umowy do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestal by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢

faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw
cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca,
w ktorym zostala zawarta umowa (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do
miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury (miesiac n-ty) wg ponizszego wzoru:

wo w1 W2 w3 Wn—-1 Wn
WW(n)=a+(1—a)X(meXmeX 100 Xm)

gdzie:

»Ww (n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a" - staly wspotczynnik o wartosSci f—obrazujqcy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0" — wskaznik ,0” z miesigca podpisania umowy =100

~W1" - wskaznik,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

~W2”, ,W3",... - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
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»Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni = 100)
4. Wskaznik ,Wwm)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika
dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

Wh
Ww(n) =a+(1—-a) x (W (n-1) X m)

gdzie:
»Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
+Ww (n-1)" - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktéry
nastgpito wystawienie faktury
»Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

5. llorazy wskaznikéw cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadnos$cia do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynoéw tj. wskaznik waloryzacji Ww ) nalezy
oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

6. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy
od 7 miesigca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 1%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z op6Znieniem) waloryzacja
z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS
opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia
Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji
$Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla
Swiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych
wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z
zastosowaniem wskaznika waloryzacji wiasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

7. W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad, ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowa¢ S$rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

8. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym
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zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z
aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ na analogicznych
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawcga a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawca.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowag,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktoére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
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Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
speinienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spelniac¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym Ilub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
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udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy

lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
§ 22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowiazujacego
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwienn publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowaq beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Zalgcznikami do umowy sa:

1)
2)
3)
4)

Specyfikacja warunkéw zamowienia.
Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

ZtozZona oferta.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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	Zamawiający zastrzega sobie możliwość do skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy zapewni (w okresie, w którym może skorzystać z prawa opcji) źródła finansowania inwestycji polegającej na wykonaniu prac wskazanych w §1 ust....
	1) podstawowym - w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy,  tj. do dnia …………….. r.
	2) objętym prawem opcji - w terminie do 22 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

